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Lavorazione/settimana
1 2 3 4 5 6

Impianto cantiere

Lavori di scavo e rinterro 

Lavori di fognatura - posa canalizzazioni e 
manufatti di ispezione

Interventi di adeguamento sottoservizi

Ripristini pavimetazioni stradali provvisorio

Posa in opera e realizzazione manufatti 
civili per impianto di sollvamento

Opere elettromeccaniche dell' impianto di 
sollevamento per fognatura

Prove di tenuta, prove di laboratorio, prove 
su opere elettromeccaniche, collaudi ecc. 

Pulizia generale del cantiere

REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE REFLUE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER 
L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA RAFFAELLO SANZIO E VIALE DELLA 

VITTORIA IN COMUNE DI PIORACO (MC)

TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI pari a 182 giorni pari a 26 settimane

MESI

AREA D'INTERVENTO
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